

Neubau Reitanlage Tägerhard, 5436 Würenlos

Bauherr: Reitverein Würenlos und Umgebung

Termine

1. Arbeitstag **02.03.2019 / ab 09:00 Uhr**

- Container ausräumen und aussortieren
- Tieflader beladen
- Vordach abdecken vom Unterstand und Balken zuschneiden als Schwellen
- Reithalle ausräumen, was noch zu brauchen ist in Container verstauen

Zeltprovisorium stellen durch Adolf Kuhn AG **13.03.2019**

2. Arbeitstag **16.03.2019 / ab 09:00 Uhr**

- Reithalle ausräumen, was noch zu brauchen ist in Container verstauen
- Schwellen in Zelt montieren
- Sprungwägen und Dressurhüttli zügeln und zudecken

Halle gesperrt **28.03.2019**

Hallenboden auflockern/aufreissen durch Godi **29.03.2019 ab 12:00 Uhr**

3. Arbeitstag **30.03.2019 / ab 09:00 Uhr**

- Hallenboden zügeln (Manitu und Maschinen von Nicole Werfeli)
- Sonstige Aufräumarbeiten

Herr Werfeli verteilt fachmännisch den Hallenboden vom 01.-06.04.2019

4. Arbeitstag **06.04.2019 / ab 09:00 Uhr**

- Sonstige Aufräumarbeiten

Hallenprovisorium geöffnet **08.04.2019**

Abbruch Reithalle durch Stocker Tiefbau **15.04.2019**

Watt,
22.02.2019

Kubik SIA